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Einfach PKP!



Hinweise
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‒ #GernePerDu – Einwände?  

‒ Der Termin besteht aus einem Theorieteil und einer Live-Demonstration

‒ Fragen gerne im Chat stellen oder die Hand-Heben-Funktion nutzen

‒ Es gibt keine Teilnahmebescheinigung



Agenda
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1. Ziel und Zweck der PKP
• Projektkommunikation
• Projektdokumentation
• Vorteile der PKP

2. Neue Konfiguration für die Projektkommunikationsplattform 
• Was wollen wir erreichen?
• Das Projekt

3. Funktionsumfang der PKP
• Entfallene Funktionen und Vorgaben
• Erweiterter Funktionsumfang (Live-Demo)
• Bewährte Funktionen

4. Einführung und Migration
5. Informationsquellen und Ansprechpartner
6. Zeit für Fragen
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Die Projektkommunikationsplattform verfolgt drei wichtige 
Ziele
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Projektbegleitende
Dokumentation

Sicherstellen der 
Projektkommunikation

Digitale, strukturierte
Übergabe an Archiv, 

Betrieb und 
Folgeprojekte



Die herkömmliche Weise zur Projektkommunikation und 
-dokumentation birgt zahlreiche Nachteile 
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Lange Umlaufzeiten Papier-
dokumentation und zu 

späte Übergabe in Betrieb 

Verschiedene Kanäle 
für Austausch und 

Übergabe heterogen
Unstrukturierte, analoge 

Dokumentation 

Mehraufwand für 
Zusammenstellung für 
verschieden Zwecke

Erhöhte Suchzeiten im 
Projektablauf und Betrieb

Verlust bei Wechsel von 
Projektbeteiligten 

Kosten und Zeit für 
Neuerstellung 

Unvollständige 
Dokumentation für 

Genehmigungen, Betrieb

Unabgestimmte, nicht 
ausführbare Planung oder 
fehlerhafte Bauausführung

Eine unvollständige, unstrukturierte und in verschiedenen Systemen abgelegte Projektdokumentation führt zu 
unterschiedlichen Informationsgrundlagen, Fehlern, Mehraufwänden und Verzögerungen.

Fehler durch unterschiedliche 
Informationsbasis/Doppelabl

age im Projekt



Die Anzahl der Kommunikationskanäle in einem Projekt nimmt 
mit steigender Anzahl der Projektbeteiligten exponentiell zu 

Künstler / 
Handwerker

Bauherr

Behörden

Baufirma

Vermesser

Objektplaner

Objektplaner

Baufirma

Bauherr / 
Facility 

Management

Statiker

Technische 
Ausrüstungs

-planer

Behörden

Hersteller

Geotechnik Umweltplanung

Einkauf
Vermesser

1

10

55

Anzahl Kommunikationskanäle

Architekt / 
Baumeister
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In Projekten ist die Projektleitung die Drehscheibe für den 
Informationsaustausch unter den Projektbeteiligten

Objektplaner

Baufirma

Bauherr / 
Facility 

Management

Statiker

Technische 
Ausrüstungs-

planer

Behörden

Hersteller

Geotechnik
Umweltplanung

Einkauf Vermesser
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Die Projektkommunikationsplattform wurde als gemeinsame 
Datenplattform am 01.07.2017 für alle Projekte eingeführt

Behörden

Projektlei
tung

Fachplanung

Objektplanung

Baufirma

Bauüberwachung

Behörden

Projektleitung

Fachplanung

Objektplanung

Baufirma

Bauüberwachung

Chaotischer Datenaustausch  
im Projekt 

Strukturierter Datenaustausch 
im Projekt 

DB InfraGO AG | GB Personenbahnhöfe | Baumanagement | RB Nord | 13.01.2025 8



DB InfraGO AG | GB Personenbahnhöfe | Baumanagement | RB Nord | 13.01.2025 9

Der Versand einer E-Mail ohne 
Anhang ist für etwa 10 g CO2 
verantwortlich.

Der Versand einer E-Mail mit  Anhang 
von 1 MB entspricht knapp zwei 
Plastiktüten. 

(Quelle : https://www.oekotest.de/freizeit-technik/Eine-E-Mail-ist-genauso-
klimaschaedlich-wie-eine-Plastiktuete_600843_1.htm)l



Warum ist eine Projektdokumentation wichtig und notwendig? 

Erfordernis 
Projektdokumentation 
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Einhaltung gesetzlicher Vorgaben zu Aufbewahrung und 
Auffindbarkeit über die Nutzungsdauer und Nachweis der 

Betriebserlaubnis

Dokumentation für den Betrieb 
und die Instandhaltung 
der gebauten Anlagen

Bestandsunterlagen müssen für 
zukünftige Projekte schnell 
auffindbar und nutzbar sein 

Verträge und kaufmännische 
Abrechnungsgrundlagen z. B. für 
die Gewährleistungsverfolgung

Bauaufsichtliche Verpflichtungen 
zum Erbringen der 
nachweispflichtigen 

Dokumentation für die Abnahme 
von Bauwerken 



PKP zielt auf eine lebenszyklusübergreifende, digitale 
Bereitstellung und Nutzung der Dokumentation ab

Betrieb:
• Wahrnehmung der Betreiberverantwortung und 

Nachweis Betriebserlaubnis für Bestand auf 
Grundlage aktueller Bestandsinformationen

• Fortschreibung der BIM-Modelle und 
Bestandsunterlagen im Betrieb

Bauen: 
• Dokumentation der Realisierung (Mängel, 

Abnahmen etc.) und genehmigten Anlagen 
• Tatsächlich gebaute Anlagen als 

Bestandsdokumentation   

Planen:
• Aktuelle BIM-Modelle und Bestandsunterlagen 

werden digital bereitgestellt
• Planungsunterlagen als Grundlage des Bauens
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Eine zentrale Datenplattform bietet zahlreiche Vorteile in der 
Projektabwicklung 
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Gemeinsame Datenplattform, die allen 
Projektbeteiligten Zugriff auf aktuelle 
Dokumente, Pläne und BIM-Modelle 
ermöglicht 

Gewährleistung einer revisionssicheren 
Ablage der Projektdokumentation und 
Einhaltung von DB IT-Sicherheitsstandards 
und Datenschutzvorgaben

Entlastung der Projektbeteiligten 
durch einmaliges Bereitstellen des 

aktuellen Datenstands für alle 
Projektbeteiligten durch den jeweiligen 

Ersteller 

Zusammenstellen der Dokumentation  
für unterschiedliche Zwecke einfach 

möglich (z. B. Anzeige an EBA, IBN-
Dossier, BVB-Freigabe)
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Sicherstellung eines reibungslosen Übergangs beim Wechsel 
von Projektbeteiligten, wie etwa der Projektleitung



Die bisherige Projektraumkonfiguration führte zu 
Erschwernissen in der Nutzung 
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 Mehrfache Identifikation von Dateien durch EIU-Code, 
Dateinamen und Metadaten 

 Vergabe zahlreicher Metadaten und lange Wertelisten 
für die Abgabe von Dokumenten

 Kleinteilige vs. grobe Struktur der EIU-Ablagestruktur, 
die zu Doppelablagen durch Ablage einzelner 
Dokumente und ganzen „Akten“ führt, z.B. IBN-Dossier 

 Unklarheiten und Dopplungen in der Zuordnung von 
Dokumenten innerhalb der EIU-Ablagestruktur 

 Geringe Flexibilität durch vorgelagerte Planung der 
abzugebenden Dokumente

Hoher Aufwand in der Nutzung und daraus 
resultierende Akzeptanzprobleme der 
Projektkommunikationsplattform 



Die neue Projektraumkonfiguration basiert auf einer 
nutzergerechten Überarbeitung der Dokumentationsvorgaben
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 Identifikation notwendiger Projektdokumentation aus 
bauaufsichtlicher und gesetzlicher Perspektive 

 Entwicklung einer logischen Struktur, die die 
Dokumentation auf einzelne Themen und Lieferobjekte 
aggregiert 

 Automatisches Zusammenstellen von Unterlagen, durch 
vorbelegte Metadaten wie z.B. Inbetriebnahmedossier, 
Planungsphase, Startordner Bauüberwachung, Gewerk

 Vereinfachung der Abgabe durch Entfall der 
Abgabeplanung und wesentliche Verringerung der zu 
pflegenden Metadaten: 

• Vorlagen mit vorbelegten Metadaten 

• Massenupload durch standardisierte IDs

 Entfall Dateinamencodierung und EIU-Code 

 Einfaches Auffinden der Projektunterlagen und Vorlagen 
durch themen- und rollenspezifisch vordefinierte 
Filterstruktur 



Umfragen

Anwendersupport

Austausch mit Anwendern

Im Projekt haben die Kollegen aus den RB gemeinsam mit der 
Zentrale die Anforderungen erfasst, bewertet und umgesetzt
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Projektdatenmanagern 
aus RB‘s und Zentrale

Anwendergremium

Lenkungskreis 
PKP



In der neuen Konfiguration entfallen Dateinamenscodierung, 
Abgabeplanung und Werteabhängigkeiten in der K-Dokumentation
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Dateinamensgenerator:
• Dateinamen von Plänen müssen nicht mehr für die Abgabe in 

der PKP codiert werden und können dadurch einfacher 
abgegeben werden.

Abgabeplanungstool:
• Da alle Vorlagen für die Dokumentabgabe bereits eingespielt 

sind, wird das Tool nicht mehr verwendet.

Werteabhängigkeiten:
• Die Werteabhängigkeiten bei der kaufmännischen 

Dokumentation entfallen, da diese zu Freitextfeldern wurden.



Auf die Projektdaten kann jederzeit webbasiert nach 
standardisierten und definierten Strukturen zugegriffen werden
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Dokumente digital 
signieren mit 

DesktopConnect

Bearbeiten von Dokumenten 
mit DesktopConnect

Weiterleiten direkt aus der 
Plattform als Anhang oder Link

Einrichten projektspezifischer 
Ansichten durch Filter auf 

Metadaten

Strukturierte 
Projektdokumentation durch 
standardisierte Metadaten

Revisionssichere 
Projektdokumentation und 

Versionierung  

Statische und dynamische 
Links auf Projektdaten, 

auch als Datenpaket

Zentrales 
Benutzermanagement

Zentrale 
Projektraumverwaltung

Rollen- und Rechtekonzept

Durchsuchen von 
Dokumenten mittels OCR-

Texterkennung

Filtern anhand 
ausgewählter und 

vordefinierter Metadaten

Betrachten von BIM-
Modellen (*IFC)

Zusammenführen von BIM-
Fachmodellen

Schnitt- und 
Messwerkzeuge

Verknüpfen von Dokumenten 
mit Bauteilen im BIM-Modell

Versions- und 
Dateivergleich mit 

Redlining 

Dokumentenmanagement

Zentrale Projektverwaltung BIM-Viewer

Projektspezifische 
Metadaten

Referenzieren von 
Dokumenten untereinander

Verschiedene Abgabewege 
und Massenupload



Themen- und zielgruppenspezifische Standardfilter erleichtern 
Abgabe und Suche
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Es existieren verschiedene Methoden zur Abgabe von 
Lieferobjekten in der Projektkommunikationsplattform
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Abgabe über Vorlagen Abgabe über Vorlagen-ID

Abgabe ohne Vorlage Abgabe über Abgabelink*

*Im Ausnahmefall, wenn nur ein 
Einzeldokument abgegeben werden soll
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Die Vorlage ist eine Abgabemaske für ein Dokument mit 
vorbefüllten Metadaten



1 - Einfache Abgabe von Lieferobjekten über standardisierte 
Vorlagen
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1 – Mit Abgabe über Vorlagen sind nach Auswahl der Bahnhof-
Nr. fast  alle Metadaten vorausgefüllt, Überprüfung erforderlich 

DB InfraGO AG | GB Personenbahnhöfe | Baumanagement | RB Nord | 13.01.2025 23



2 – Die Abgabe über Vorlagen-ID ermöglicht den Massenupload 
von Lieferobjekten mittels Vorlagen-ID im Dateinamen 
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3 – Die Abgabe ohne Vorlagen ermöglicht Flexibilität durch 
Ausfüllen der Abgabemasken mit Metadaten
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4 - Versand eines Abgabe-Links inkl. vorbefüllter Metadaten für 
Einzeldokumente (z. B. Behörde)
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In der Antwortabgabemaske können einfach die Datei(en) 
hinzugefügt und abgesendet werden
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Projektunterlagen werden mit einem Status gekennzeichnet 
und können von der Projektleitung freigegeben werden

DB InfraGO AG | GB Personenbahnhöfe | Baumanagement | RB Nord | 13.01.2025 28



DB InfraGO AG | GB Personenbahnhöfe | Baumanagement | RB Nord | 13.01.2025 29

In der Konfiguration kann die Projektleitung projektspezifische 
Metadaten ergänzen, um das Projekt strukturierter zu gestalten



Dokumente können untereinander referenziert werden, um 
zusammenhängende Vorgänge einfacher zu finden 
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Die Unterlagen können mehreren Nutzungsobjekten bzw. 
Equipment-Nummern zugeordnet werden
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Bestandsdaten des Starterpakets können bewertet und für die 
weitere Nutzung in die Projektunterlagen überführt werden
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Unterlagen können als Datenpakete per Downloadlink, z. B. zur 
Übergabe an den Betreiber, versendet werden
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BIM-Einführungs- und Abwicklungspläne können nun nach 
Projektphasen abgelegt werden
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Das Modell- und Planmanagement wird in die Projektunterlagen 
integriert
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Live-Demonstration



Mithilfe der OCR-Texterkennung können die Inhalte der Dateien 
durchsucht werden
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Durch Abgabe von ZIP-Dateien kann der Funktionsumfang nicht 
vollständig genutzt werden – die Zusammenarbeit ist erschwert
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OCR-Texterkennung nicht 
nutzbar. 

Die Dateivorschau 
innerhalb der PKP 
ist nicht möglich. 

Um ein Dokument zu 
sichten, muss das gesamte 
Zip-Archiv heruntergeladen 

werden. 

Kommentierung innerhalb der 
PKP ist nicht möglich. 

Zusammenstellung von 
Unterlagen, wie z.B. 
für Abnahmen nur 

manuell.  

Download des Gesamt-Zips, 
statt einzelner Dateien

DesktopConnect ist nicht 
nutzbar. 

"…" 



Das Home-Modul dient als projektspezifisches Dashboard mit 
Standardansichten und ermöglicht individuelle Favoriten 
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Im Bereich 
„Projektempfehlungen“ kann 

die Projektleitung verschiedene 
Filter verlinken, um die 

Dokumente nach 
unterschiedlichen Kriterien 

einzugrenzen und die 
Auffindbarkeit für alle 
Projektbeteiligten zu 

erleichtern.

Eigene Filter im Bereich „Meine 
Favoriten“ anheften



Die Einführung und Migration der laufenden Projekte des GB 
Personenbahnhöfe in die PKP erfolgt schrittweise
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Q4 2024 Q1 2025 Q2 2025

Migration Projekte (regionalbereichsspezifisch, nur Projekte, wo MSt 7.30.070 
(Inbetriebnahme erfolgt) nicht erreicht ist)

Neuanlage Projekte (deutschlandweit)

Migration alte Dokumentenversionen

(Archivbereich)

Migration Sonder- und 
archivierter PR (MSt 

7.40.070 -Max PAM erreicht 
ist)
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Weitere Informationen stehen auf der Informationsplattform  
zur Verfügung 
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Internetseite Informationsplattform 
Anlagentechnik, Bautechnik und ITK

Projektkommunikationsplattfor
m auf Informationsplattform

http://www.deutschebahn.com/personenbahnhoefe-infoplattform
https://infoplattform-personenbahnhoefe.deutschebahn.com/pbhf/Projektkommunikationsplattform/pkp-7719386#7719386
https://infoplattform-personenbahnhoefe.deutschebahn.com/pbhf/Mediathek-Uebersicht/Wissenssprint-Bau-7719436


Auf der Informationsplattform stehen Erklärvideos zu 
einzelnen Funktionen bereit die kontinuierlich ergänzt werden
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https://infoplattform-personenbahnhoefe.deutschebahn.com/pbhf/Mediathek-Uebersicht/Medienkatalog-12690666?


Wir haben Antworten auf häufig gestellten Fragen
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https://infoplattform-personenbahnhoefe.deutschebahn.com/pbhf/Projektkommunikationsplattform/Fragen-und-Antworten--12935254


Anleitungen und Handlungsleitfaden sind in jedem Projektraum 
verfügbar
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Handlungsleitfaden zur Anwendung der 
PKP

Der PKPService, der zahlreiche Anleitungen, 
Schulungsunterlagen und Lernvideos bietet, ist in 

allen Projekträumen verlinkt.

Wird für neue Konfiguration aktualisiert

https://www21.thinkproject.com/tp21/download/1c458c45fa301b92/6TD1uyhe_NFDGUn9iUifqAdOfs8gWn8qAoN3fvlT2pth3cbdVG2unAvvHu1RyV30ylo/Handlungsleitfaden%20zur%20Anwendung%20der%20PKP_V1.1.pdf


Anwendungsbetreuung - Eure Ansprechpartner in der Region
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Regionalbereich Ansprechpartner

RB Nord Projektdatenmanager RB Nord

RB Ost Projektdatenmanager RB Ost

RB Südost Projektdatenmanager RB Südost

RB Süd Projektdatenmanager RB Süd

RB Südwest Projektdatenmanager RB Südwest

RB Mitte Projektdatenmanager RB Mitte

RB West Projektdatenmanager RB West

Großprojekte Projektdatenmanager Großprojekte

Zentrale DB InfraGO AG 
GB Pbhf

Anwenderberatung der Zentrale

mailto:PDM-RBNord@deutschebahn.com
mailto:PDM-RBOst@deutschebahn.com
mailto:PKP.RBSO@deutschebahn.com
mailto:PDM-RBSUED@deutschebahn.com
mailto:PKP-SW@deutschebahn.com
mailto:PDM_RBMitte@deutschebahn.com
mailto:PDM.RBWest@deutschebahn.com
mailto:PDM-Grossprojekte@deutschebahn.com
mailto:%20BIM_Personenbahnhoefe@deutschebahn.com


Hotline und Support
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Hotline

Für technische Themen: 
+49 89 412 07065

Für fachliche Themen: 
+ 49 30-29765438

Montag – Freitag von 9 – 16 Uhr

Supportanfragen
Supportanfragen können unter 
PKPService und im 
Informationsbereich im jeweiligen 
Projektraum gestellt werden.

Quelle: Deutsche Bahn AG / Volker Emersleben



DB InfraGO AG | GB Personenbahnhöfe | Baumanagement | RB Nord | 13.01.2025 59

Zeit für Fragen



Vielen Dank
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