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21.04.2023 
Einführung eines Prozesses zur optimierten Planung für Projekte in einfachen Verhältnis-
sen, hier: EinfachBIM - Bauen in einfachen Verhältnissen 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

wir möchten Sie davon in Kenntnis setzen, dass die DB Station&Service AG einen optimierten 
Planungsprozess, basierend auf der BIM-Methodik, erfolgreich pilotiert und zum 01.04.2023 
eingeführt hat. Im Ergebnis der Pilotierung konnte die Projektlaufzeit, von der Projektvorberei-
tung bis zum Baubeginn, auf ca. 1,5 Jahre verringert werden. 

Der Prozess EinfachBIM-Bauen in einfachen Verhältnissen basiert auf der Erstellung eines 3D-
Prototypen zu Projektstart anhand dessen das zu planende Bausoll zwischen Bauherrn, Stake-
holdern und Planern abgestimmt wird. Der 3D-Prototyp wird direkt zu Planungsbeginn aus dem 
Projektsteckbrief und vorhandenen Grundlagendaten, wie z.B. der Umgebung, erstellt und ab-
gestimmt. Darauf aufbauend wird die Einphasenplanung ermöglicht. 

Ergänzend zum neuen Prozess wurden einige Arbeitsmittel und Werkzeuge entwickelt, die dem 
internen Bauprojektmanagement zur Verfügung stehen. Darunter befinden sich z.B.  

• Beispiele für Leistungsbilder von Planungsleistungen für die optimierte Planung 

• EinfachBIM und 3D-Prototyp in den Vorgaben zur Anwendung der BIM-Methodik (Veröf-
fentlichung mit dem nächsten Rollout 05/23) 

• Rahmenvertrag für Bauleistungen von Außenbahnsteigen als Pilot in den Regionen 
Nord/Ost und Süd, der im Jahr 2024 in weiteren Regionen ausgeschrieben wird.  

Bei EinfachBIM - Bauen in einfachen Verhältnissen werden nur die für den Bau zwingend erfor-
derlichen Planungsinhalte vor Baubeginn erbracht. Im Ergebnis wird die Planung parallelisiert 
und als Einphasenplanung durchgeführt. 

Erfolgsfaktoren des optimierten Prozesses bilden die Baustandards Personenbahnhöfe sowie 
die digitale Bauteilbibliothek, die unmittelbar für die Erstellung des 3D-Prototypen verwendet 
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werden können und im Rahmen der Einphasenplanung zu einer ausführungsreifen Lösung wei-
terentwickelt werden. 

Die Feststellung der einfachen Verhältnisse erfolgt im jeweiligen Regionalbereich durch die Pro-
jektverantwortlichen und wird mit Ausschreibung der Leistung bekannt gegeben.  

Des Weiteren werden die Vorgaben zur Anwendung der BIM-Methodik in Bezug auf EinfachBIM 
angepasst und veröffentlicht.  

Wir hoffen damit einen Beitrag zu einer attraktiveren Starken Schiene zu leisten und freuen 
uns auf die weitere Zusammenarbeit! 
  

 

Mit freundlichen Grüßen 

DB Station&Service AG 

 

 

  

 




